



«Утверждаю»

Директор МБОУ Загустайская СОШ:

М.Н.Бальчинова

План-график по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ Загустайская СОШ

№ п/п	Направление деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
1.1.	Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС СОО	Апрель 2023	План – график введения ФГОС	Администрация школы
1.2.	Формирование банка нормативно – правовых документов: <ul style="list-style-type: none">• О переходе на обучение по ФГОС СОО;• Об утверждении Положений;• Об утверждении ООП СОО• Утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.• Утверждение программы внеурочной деятельности;• Утверждение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.	В течение года	Создание электронного банка нормативно - правовых документов	Администрация школы
1.3.	Изучение региональных, муниципальных методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС основной образовательной программы среднего общего образования	Апрель-июнь 2023		Зам. директора по УВР
2. Научно – методическое обеспечение введения ФГОС СОО				

2.1.	Проведение заседаний МО учителей- предметников по изучению ФГОС СОО	По плану МО	МР по изучению ФГОС СОО	Руководители ШМО
2.2.	Организация работы по изучению основной образовательной программы среднего общего образования, обеспечение консультационной методической поддержки учителей 10 класса по вопросам реализации ООП СОО	Апрель-май 2023	МР по разработке ООП СОО	Администрация школы
2.3.	Организация работы по изучению МР по вопросам реализации программ среднего общего образования: <ul style="list-style-type: none"> • программа духовно – нравственного развития; • программа развития универсальных учебных действий обучающихся; • программа профильной ориентации обучающихся; • программа формирования культуры безопасности и здорового образа жизни; • программа исследовательской и проектной деятельности; • программа социальной деятельности; • программа коррекционной деятельности. 	Апрель-июнь 2023		Зам. директора по УВР, руководители ШМО
2.4.	Организация работы по изучению рекомендаций и диагностических работ по вопросу психолога – педагогического обеспечения введения ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных	Педагог-психолог
2.5.	Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию введения ФГОС СОО	Апрель-июнь 2023	Электронные образовательные ресурсы.	Зам. директора по УВР, руководители ШМО
2.6.	Организация работы по преемственности реализации ФГОС начального, основного и среднего общего образования (Учебные линии, воспитание и социализация, развитие УУД)	Апрель-июнь 2023		Администрация школы
2.7.	Организация методической работы по введению и реализации ФГОС СОО	Апрель-июнь 2023	План методической работы	Зам. директора по УВР
3. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО				
3.1.	Участие в совещаниях педагогических работников, ответственных за введение ФГОС СОО	Апрель-июнь 2023		Администрация школы

3.2.	Создание рабочей группы, координирующей научно – методическое сопровождение подготовки МБОУ Загустайская СОШ к введению ФГОС СОО	Апрель-июнь 2023	Приказ о создании рабочей группы	Зам. директора по УВР
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО				
4.1.	Реализация плана – графика курсовой подготовки педагогических работников	2023-2026	План повышения квалификации	Зам. директора по УВР
4.2.	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	Май 2023	Банк данных	Директор школы
5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО				
5.1.	Размещение на сайте школы информационных материалов о реализации ФГОС СОО	В течение года	Информационные материалы	Зам. директора по ВР, модератор сайта ОО
5.2.	Информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них.	В течение года	Информационные материалы	Директор, зам. директора по ВР
5.3.	Изучение мнение родителей по вопросам введения ФГОС СОО. Анкетирование, проведение родительских собраний.	май 2023	Родительское собрание	Директор, зам. директора по ВР
6. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО				
6.1.	Анализ материально – технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	Апрель 2023	Совещание	Директор
6.2.	Формирование заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с федеральным перечнем. Обеспечение учебниками в соответствии с ФГОС СОО	Апрель 2023	УМК 10 класса	Библиотекарь
6.3.	Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий школы требованиям ФГОС СОО	В течение всего периода		Завхоз школы
6.4.	Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных, региональных, муниципальных базах данных	В течение всего периода	Банк данных	Техник-программист
7. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС СОО				
7.1.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Август 2023		Директор школы
7.2.	Определить объем расходов , необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов.	Август 2023		Директор школы